

峨眉山市教育局

峨眉山市教育局 2021 年全市学校信息化建设项目支出绩效 自评报告

根据《峨眉山财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2022〕19 号）文件要求，结合实际，我局开展了 2021 年全市学校信息化建设采购项目支出绩效自评工作，现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发〈峨眉山市 2021 年政府投资项目计划〉的通知》（峨府办发〔2021〕3 号）文件精神，我局于 2021 年 7 月开展了全市学校信息化建设工作，该项目年初预算金额为 590 万元。为了顺利开展项目建设，我局制定了具体的实施方案并经局党组通过后予以实施。该项目于 2021 年 6-7 月，委托峨眉山市公共资源交易中心完成公开招标，中标金额为 586.1252 万元。2021 年 12 月 9 日，我局组织相关专业教师对全市学校信息化建设项

目进行验收，经过实地查看，验收结论为合格。

(二)项目绩效目标。全市学校信息化建设项目是一个系统集成项目，包括5个部分：86寸触摸一体机172套、精品录播教室2间、常态录播教室8间、移动录播系统5套、区域互动平台1套。通过实施项目，解决了学校电子白板老化陈旧问题，促进学校班班通设备升级换代，促进信息技术与学科教学深度融合，助力教育教学质量的提升。该项目2021年4月拟定实施方案，5月作需求论证，6-7月在市公共资源交易中心挂网实施公开招标，8月签订采购合同，9-10月完成设备设施的安装和软件调试，初步完成项目采购，12月根据设备和软件运行情况完成验收工作。该项目资金按时下达，资金全额用于2021年全市学校信息化建设采购项目，并于2021年12月24日支付项目结算资金。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对实现我市学校班班通设备升级换代，促进信息技术与学科教学深度融合，助力教育教学质量的提升发挥了较好作用。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年，该项目预算资金590万元，根据项目资金结算实际，下达预算指标556万元。项目由市教育局制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，将项目指标下达

市教育局机关并进行资金拨付。2021年12月24日，拨付资金556万元。拨付时间绩效目标完成率100%，拨付资金额度完成率100%。

2. 资金使用。2021年，该项目中标金额为586.1252万元，实际支出资金556万元，全额用于2021年全市学校信息化建设采购项目的结算支付。根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发〈峨眉山市2021年政府投资项目计划〉的通知》（峨府办发〔2021〕3号）文件要求和项目实施方案，共计采购86寸触摸一体机172套、精品录播教室2间、常态录播教室8间、移动录播系统5套、区域互动平台1套。完成招标需求论证费、评标专家费的支付。全部产品经验收合格，交付使用。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。该项目资金纳入教育局机关财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务管理制度》、《教育局财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给中标企业。资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。市教育局成立了2021年全市学校信息化建设项目采购领导小组，并制定了项目实施方案，由市教育局教育技术装备站负责项目实施具体工作，由市教育局监察室负责

项目实施监督工作。市教育局通过市场调研和召开学校教师座谈会，制定设计方案、招标方案，并通过专家需求论证，经峨眉山市政府采购中心公开招标确定中标企业。2021年12月，市教育局成立项目验收工作组，对产品数量及质量进行核实，对软件产品进行现场演示，项目验收合格。按照合同约定于2021年12月24日支付采购款项。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。该项目根据实施方案采购86寸触摸一体机172套、精品录播教室2间、常态录播教室8间、移动录播系统5套、区域互动平台1套。在完成数量、质量、时效、成本等方面均符合要求。对照预算，2021年12月，下达预算指标556万元，12月24日支付金额556万元。预算指标和资金拨付均按计划实施。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率100%。

(二)项目效益情况。通过实施项目，解决了学校电子白板老化陈旧问题，促进学校班班通设备升级换代，促进信息技术与学科教学深度融合，助力教育教学质量的提升，在2021年按预算金额支付项目结算资金。项目资金按时下达，资金全额用于2021年全市学校信息化建设采购项目。该项目实施的社会效益、经济效益、可持续效益明显，教师和学生等服务对象满意，社会反响好。

四、问题及建议

存在的问题：该项目根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发〈峨眉山市 2021 年政府投资项目计划〉的通知》（峨府办发〔2021〕3 号）文件精神，2021 年政府投资预算安排资金 590 万元，采购中标金额为 586.1252 万元。2021 年 12 月 23 日，根据川财债〔2021〕0015 号，下达 2021 年提前批新增地方政府债务项目资金，调整项目预算资金为 556 万元，于 12 月 24 日支付 556 万元。因资金困难，当年未全额完成资金支付，违背采购合同约定。

